



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1090825-52	449051	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACARA	REFORMA DA PRAÇA ALVARO RAMOS DA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS	REFORMA DA PRAÇA ALVARO RAMOS DA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS

[illegible]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1090825-52	449051	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI	REFORMA DA PRAÇA ALVARO RAMOS DA COMUNIDADE DE S	REFORMA DA PRAÇA ALVARO RAMOS DA COMUNIDADE DE SÃO DOMIGO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
Total: R\$ 140.811,01			%:	10,48%	31,93%	24,96%	32,63%								
	Período:	Repass:		14.755,05	44.958,55	35.148,56	45.948,85								
		Contrapartida:		-	-	-	-								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		14.755,05	44.958,55	35.148,56	45.948,85								
	Acumulado:	%:		10,48%	42,41%	67,37%	100,00%								
		Repass:		14.755,05	59.713,60	94.862,16	140.811,01								
		Contrapartida:		-	-	-	-								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		14.755,05	59.713,60	94.862,16	140.811,01								

IBIRACATU-MG  
Local

quarta-feira, 8 de maio de 2024  
Data

Responsável Técnico

Nome: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO

CREA/CAU: 224027/D

ART/RRT: MG20242808244