

Níveis a Exibir
no

Nº OPERAÇÃO	1090825-52
-------------	------------

N° TGOV
449051

PROponente Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACÁ

APELIDO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA SANTANA DA COMU

DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA SANTANA DA COMUNIDADE DE VILA

Cronograma:

2

← FILTRO

[illegible]

MENU



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
	1090825-52	449051	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAC	REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA SANTANA DA COMUN	REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA SANTANA DA COMUNIDADE DE VI

Cronograma:
2

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25
vazia																
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Linha vazia				% Período:												
Total: R\$ 141.785,00			Período:	%:	35,48%	46,40%	18,12%									
				Repasse:	50.309,80	65.786,94	25.688,26									
				Contrapartida:	-	-	-									
				Outros:	-	-	-									
				Investimento:	50.309,80	65.786,94	25.688,26									
			Acumulado:	%:	35,48%	81,88%	100,00%									
				Repasse:	50.309,80	116.096,74	141.785,00									
				Contrapartida:	-	-	-									
				Outros:	-	-	-									
				Investimento:	50.309,80	116.096,74	141.785,00									

IBIRACATU-MG
Local
quarta-feira, 8 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
CREA/CAU: 224027/D
ART/RRT: MG20242808335