CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
E INFORMAGOES GERAIS
Municipio: Ibiracatu
Projeto: CONSTRUGAO DE UMA PRAGA NA COMUNIDADE DE SAO DOMINGOS PRAGA DO PAPA
Responsavel Técnico: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
N° CREA/CAU: 224027/D
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 = MES 5 T MES 6
RS Peso % RS Peso % RS Peso % RS [ Peso% | RS | Peso% | RS [ Peso %
2.568,49 | 100,00 - - -
- 655,12 | 100,00
- - - 600,68 | 100,00
36.281,61 | 30,00 36.281,61 | 30,00 4837548 | 40,00
992641 | 30,00 992641 | 30,00 1323521 | 40,00
- 1.065,65 | 50,00 065,65 | 50,00
482822 | 50,00 828,22 | 50,00
- 788,12 | 100,00
[ TOTAL | 18142686 ] 10000 4877651 | 26,88 ]
| TOTAL ACUMULADO | 181.426,86 X 776, 26,88

Jhon Kennedy da Guarda Britc
Engenheiro Civil
CREA: MG-224027D




