c A ' "A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
@ A OoGU #PUBLICO

NNdsaEﬂMrNOOPERACAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCMCAO[XDLOTE
no 1090825-52 449051| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAC{CONSTRUCAO DA PRACA SENHORA SANTANA CAMPO ALEGICONSTRUCAO DA PRACA SENHORA SANTANA CAMPO ALEGRE
o Cronograma:
E ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
NA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Falta Item Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
distribuir: 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
F Linha
F calculada
F Linha 1.1. SERVICO PRELIMINAR 6.624,44
F calculada
F Linha 1.2. MOVIMENTO DE TERRA 8.071,13 | % Periodo:
F calculada
F Linha 1.3. ALVENARIA / REVESTIMENTOS/ESTRUTUF 43.248,80 | % Periodo:
F calculada
F Linha 1.4. SISTEMA DE PISOS 220.598,49 | % Periodo:
F calculada
F Linha 1.5. PERGORLADO 14.426,68 | % Periodo:
F calculada
F Linha 1.6. PINTURA 2.747,89 | % Periodo:
F calculada
F Linha  [1.7.  INSTALACOES ELETRICAS 44.146,69 | % Periodo: | 100,00% |
F calculada
F Linha 1.8. INSTALACOES HIDRAULICAS 2.033,17 | % Periodo:
F calculada
F Linha 1.9. PAISAGISMO 13.168,04 | % Periodo:
F calculada
F Linha 1.10. BANCOS E MESAS 7.299,31 | % Periodo:
F calculada
F Linha 1.11. SERVICOS COMPLEMENTARES 14.630,42 | % Periodo:
F calculada
F Linha 1.12. ADMINISTRACAO LOCAL 10.337,90 | % Periodo:
F calculada
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:

PMv3.0.6



CA' A % A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
@ a oGU #PUBLICO

Niveis a Exibir|[N° OPERACAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
no 1090825-52 449051| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACJCONSTRUCAO DA PRACA SENHORA SANTANA CAMPO ALEGICONSTRUCAO DA PRACA SENHORA SANTANA CAMPO ALEGRE
o Cronograma:
E ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Falta [tem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
distribuir: 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
F Total: R$ 387.332,96 %: 26,36% 56,95% 4,43% 5,81%
F Repasse: | 102.091,06 | 220.598,49 | 17.174,57 | 22.500,52
F Periodo: Contrapartida: - - - -
F Outros: - - - -
F Investimento: | 102.091,06 | 220.598,49 | 17.174,57 | 22.500,52
F %: 26,36% 83,31% 87,74% 93,55% 93,55% 93,55% 93,55% 93,55% 93,55% 93,55% 93,55% 93,55%
F Repasse: | 102.091,06 | 322.689,55 | 339.864,12 | 362.364,64 | 362.364,64 | 362.364,64 | 362.364,64 | 362.364,64 | 362.364,64 | 362.364,64 | 362.364,64 | 362.364,64
F Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - -
F Outros: - - - - - - - - - - - -
F Investimento: | 102.091,06 | 322.689,55 | 339.864,12 | 362.364,64 | 362.364,64 | 362.364,64 | 362.364,64 | 362.364,64 | 362.364,64 | 362.364,64 | 362.364,64 | 362.364,64
F
F IBIRACATU-MG
F Local Responsavel Técnico
F Nome: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
F guarta-feira, 8 de maio de 2024 CREA/CAU: 224027/D
F Data ART/RRT: MG20242808149
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