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NwmsaEﬂmrNOOPERAQAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCMQAO[XDLOTE
no 1090825-52 449051| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAC{REFORMA DA PRACA NOSSA SENHORA SANTANA DA COMUNREFORMA DA PRACA NOSSA SENHORA SANTANA DA COMUNIDADE DE V
o _Cronograma:
E
NA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Falta Item Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
distribuir: 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
F Linha
F calculada
F Linha 1.1. SERVICO PRELIMINAR 10.720,30 | % Periodo:
F calculada
F Linha 1.2. MOVIMENTO DE TERRA 847,56 | % Periodo:
F calculada
F Linha 1.3. SISTEMA DE PISOS 65.786,94 | % Periodo:
F calculada
F Linha 1.4. PERGORLADO 6.839,21 | % Periodo:
F calculada
F Linha  [15.  INSTALACOES ELETRICAS 38.741,94 | % Periodo: | 100,00% |
F calculada
F Linha 1.6. PAISAGISMO 986,96 | % Periodo:
F calculada
F Linha 1.7. BANCOS E MESAS 2.190,44 | % Periodo:
F calculada
F Linha 1.8. SERVICOS COMPLEMENTARES 9.944,18 | % Periodo:
F calculada
F Linha 1.9. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 5.727,47 | % Periodo:
F calculada
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
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Niveis a Exibir|[N° OPERACAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
no 1090825-52 449051| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACJREFORMA DA PRACA NOSSA SENHORA SANTANA DA COMUI‘IREFORMA DA PRACA NOSSA SENHORA SANTANA DA COMUNIDADE DE V
o _Cronograma:
E
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Falta [tem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
distribuir: 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
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vazia
Linha % Periodo:
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vazia
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vazia
Linha % Periodo:
vazia
Linha % Periodo:
. vazia
F Total: R$ 141.785,00 %: 35,48% 46,40% 18,12%
F Repasse: | 50.309,80 | 65.786,94 | 25.688,26
F Periodo: Contrapartida: - - -
F Outros: - - -
F Investimento: 50.309,80 | 65.786,94 | 25.688,26
F %: 35,48% 81,88% 100,00%
F Repasse: | 50.309,80 | 116.096,74 | 141.785,00
F Acumulado: Contrapartida: - - -
F Outros: - - -
F Investimento: 50.309,80 | 116.096,74 | 141.785,00
F
F IBIRACATU-MG
F Local Responsavel Técnico
F Nome: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
F guarta-feira, 8 de maio de 2024 CREA/CAU: 224027/D
F Data ART/RRT: MG20242808335
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